

| ID | Task Name | Duration | Start | Finish | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|----------|-------------|-------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|
| 1 | Етап 1 - Инсталация на сървъра в тестова среда в ИТ инфраструктурата на Възложителя | 8 days | Mon 2.7.18 | Wed 11.7.18 | 2.7 | 11.7 | 2.7 | 11.7 | 16.7 | 23.7 | 30.7 | 6.8 | 13.8 | 20.8 | 27.8 | 3.9 | | | |
| 2 | Изготвяне и предаване на Възпитателен доклад | 3 days | Mon 2.7.18 | Wed 4.7.18 | 2.7 | 4.7 | 2.7 | 4.7 | 6.7 | 8.7 | 10.7 | 12.7 | 14.7 | 16.7 | 18.7 | 20.7 | | | |
| 3 | Организиране на екип на Клиентите за работи по проекта | 1 day | Mon 2.7.18 | Mon 2.7.18 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | | | |
| 4 | Организиране на екипа на Възложителя за работи по проекта | 3 days | Mon 2.7.18 | Wed 4.7.18 | 2.7 | 4.7 | 2.7 | 4.7 | 6.7 | 8.7 | 10.7 | 12.7 | 14.7 | 16.7 | 18.7 | 20.7 | | | |
| 5 | Изготвяне и одобряване от Възложителя на общ план за проекта | 2 days | Mon 2.7.18 | Tue 3.7.18 | 2.7 | 3.7 | 2.7 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | | | |
| 6 | Проучване на техническите ресурси и инфраструктура на КФН | 1 day | Thu 5.7.18 | Thu 5.7.18 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | | | |
| 7 | Изготвяне и изпращане на тестова среда при Възложителя | 2 days | Fri 6.7.18 | Mon 9.7.18 | 6.7 | 9.7 | 6.7 | 9.7 | 12.7 | 15.7 | 18.7 | 21.7 | 24.7 | 27.7 | 30.7 | 3.8 | | | |
| 8 | Инсталация на доставяната система в тестовата среда | 1 day | Tue 10.7.18 | Tue 10.7.18 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | | | |
| 9 | Получаване на проформа за приемане на Етап 2 | 1 day | Wed 11.7.18 | Wed 11.7.18 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | | | |
| 10 | Етап 2 - Адаптиране на системата към дейността на клиентите в възложителската среда в съгласие с вътрешните правила на КФН и законодателството | 7 days | Wed 4.7.18 | Thu 12.7.18 | 4.7 | 12.7 | 4.7 | 12.7 | 19.7 | 26.7 | 3.8 | 10.8 | 17.8 | 24.8 | 31.8 | 7.9 | | | |
| 11 | Проучване и актуализация на дейността на клиентите в базата за дейността на КФН | 2 days | Wed 4.7.18 | Thu 5.7.18 | 4.7 | 5.7 | 4.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 | 8.7 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 13.7 | | | |
| 12 | Организиране и изпълнение на дейността на клиентите | 1 day | Thu 5.7.18 | Thu 5.7.18 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | | | |
| 13 | Организиране и изпълнение на дейността на клиентите | 1 day | Mon 9.7.18 | Mon 9.7.18 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | | | |
| 14 | Организиране и изпълнение на дейността на клиентите | 1 day | Fri 6.7.18 | Fri 6.7.18 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | | | |
| 15 | Изготвяне на техническия доклад | 1 day | Mon 9.7.18 | Mon 9.7.18 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | 9.7 | | | |
| 16 | Изготвяне на техническия доклад | 1 day | Wed 11.7.18 | Wed 11.7.18 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | | | |
| 17 | Изготвяне на техническия доклад | 2 days | Mon 9.7.18 | Tue 10.7.18 | 9.7 | 10.7 | 9.7 | 10.7 | 11.7 | 12.7 | 13.7 | 14.7 | 15.7 | 16.7 | 17.7 | 18.7 | | | |
| 18 | Изготвяне на техническия доклад | 1 day | Wed 11.7.18 | Wed 11.7.18 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | | | |
| 19 | Изготвяне на техническия доклад | 1 day | Thu 12.7.18 | Thu 12.7.18 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | | | |
| 20 | Етап 3 - Изготвяне на техническия доклад | 28 days | Thu 5.7.18 | Mon 13.8.18 | 5.7 | 13.8 | 5.7 | 13.8 | 21.8 | 28.8 | 4.9 | 11.9 | 18.9 | 25.9 | 2.10 | 9.10 | | | |
| 21 | Изготвяне на техническия доклад | 3 days | Thu 5.7.18 | Mon 9.7.18 | 5.7 | 9.7 | 5.7 | 9.7 | 12.7 | 15.7 | 18.7 | 21.7 | 24.7 | 27.7 | 30.7 | 3.8 | | | |
| 22 | Изготвяне на техническия доклад | 1 day | Thu 5.7.18 | Thu 5.7.18 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | | | |
| 23 | Изготвяне на техническия доклад | 1 day | Thu 5.7.18 | Thu 5.7.18 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | | | |
| 24 | Изготвяне на техническия доклад | 1 day | Thu 5.7.18 | Thu 5.7.18 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | | | |
| 25 | Изготвяне на техническия доклад | 1 day | Thu 5.7.18 | Thu 5.7.18 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | | | |

| ID | Task Name | Duration | Start | Finish |
|----|---|----------|-------------|-------------|
| 26 | 10-10-11 Експорт Закупованата система | 1 day | Fri 6.7.18 | Fri 6.7.18 |
| 27 | 10-11-11 Експорт Закупованата система | 1 day | Fri 6.7.18 | Fri 6.7.18 |
| 28 | 10-12 Експорт в-с-а - ЛЮД | 1 day | Fri 6.7.18 | Fri 6.7.18 |
| 29 | 10-09-11 Експорт Закупованата система | 1 day | Fri 6.7.18 | Fri 6.7.18 |
| 30 | 10-10 Експорт в-с-а | 1 day | Mon 9.7.18 | Mon 9.7.18 |
| 31 | Разработка на софтуер(адаптер) за гаджета | 20 days | Tue 10.7.18 | Mon 6.8.18 |
| 32 | Презентация на авиоционик и модулните тест | 8 days | Fri 27.7.18 | Tue 7.8.18 |
| 33 | Коригиране на грешки от тестове | 3 days | Wed 1.8.18 | Fri 6.8.18 |
| 34 | Изпитване на протокол за дръжката | 1 day | Mon 13.8.18 | Mon 13.8.18 |
| 35 | Етап 4 - Изпитване на дръжката от наличността в компанията дърводелни система. Верификация на | 28 days | Thu 5.7.18 | Mon 13.8.18 |
| 36 | Адаптиране на програмата за изпълнение на работата дръжката | 2 days | Thu 5.7.18 | Fri 6.7.18 |
| 37 | Разработка на софтуер за калибрация на дръжката от системата дръжката | 20 days | Mon 9.7.18 | Fri 3.8.18 |
| 38 | Изпитване на авиоционик и модулните тестове | 6 days | Mon 13.8.18 | Mon 6.8.18 |
| 39 | Матрица на данни от въздушната система в тестовата | 1 day | Tue 7.8.18 | Tue 7.8.18 |
| 40 | Тестове на резултатите от калибрацията | 2 days | Wed 8.8.18 | Thu 9.8.18 |
| 41 | Коригиране на грешки от тестовата | 2 days | Thu 9.8.18 | Fri 10.8.18 |
| 42 | Изпитване на протокол за връщане на Етап 4 | 1 day | Mon 13.8.18 | Mon 13.8.18 |
| 43 | Етап 5 - Препоставяне на ръководствата на работата с въздушната система в КФН | 4 days | Mon 13.8.18 | Thu 16.8.18 |
| 44 | Адаптиране на програмата за изпълнение на работата дръжката от системата дръжката | 2 days | Mon 13.8.18 | Tue 14.8.18 |
| 45 | Създаване на контролен документ за изпълнение на работата дръжката от системата дръжката | 1 day | Wed 15.8.18 | Wed 15.8.18 |
| 46 | Изпитване на документацията на | 1 day | Wed 15.8.18 | Wed 15.8.18 |
| 47 | Изпитване на програмата за връщане на Етап 5 | 1 day | Thu 16.8.18 | Thu 16.8.18 |
| 48 | Етап 6 - Обучение на администратори и поддръжката за работата със | 11 days | Mon 6.8.18 | Mon 20.8.18 |
| 49 | Изпитване на програмата за обучение и обучение на администратори | 3 days | Mon 6.8.18 | Wed 8.8.18 |
| 50 | Презентация на програмата, матрицата и списъка на неговите за обучение от | 1 day | Thu 9.8.18 | Thu 9.8.18 |
| 51 | Изпитване на програмата | 4 days | Tue 14.8.18 | Fri 17.8.18 |
| 52 | На дръжката | 3 days | Tue 14.8.18 | Thu 16.8.18 |

| ID | Task Name | Duration | Start | Finish |
|----|--|----------|-------------|-------------|
| 53 | На обучение | 1 day | Thu 16.8. | Thu 16.8.18 |
| 54 | На подготовка | 2 days | Thu 16.8. | Fri 17.8.18 |
| 55 | На внедряване | 1 day | Fri 17.8.18 | Fri 17.8.18 |
| 56 | Подготовка на протокол за внедряване | 1 day | Mon | Mon 20.8.18 |
| 57 | Подготовка на протокол за етап 6: | 1 day | Mon 20.8. | Mon 20.8.18 |
| 58 | Етап 7 - Тестване | 11 days | Mon 6.8. | Mon 20.8.18 |
| 59 | Възстановяване на Тестване | 1 day | Mon 6.8. | Mon 6.8.18 |
| 60 | Изпълнение на детайлни задачи за провеждане на превенционните тестове за етап "Тестване" | 3 days | Tue 7.8.18 | Thu 9.8.18 |
| 61 | Провеждане на функционални тестове | 1 day | Mon 13.8. | Mon 13.8.18 |
| 62 | Провеждане на интеграционни тестове | 1 day | Tue 14.8. | Tue 14.8.18 |
| 63 | Коригиране на грешки от тестване: | 2 days | Wed 15.8. | Thu 16.8.18 |
| 64 | Провеждане на приемателни тестове | 1 day | Fri 17.8.18 | Fri 17.8.18 |
| 65 | Изпълнение на протокол за провеждане на Еп1 | 1 day | Mon 20.8. | Mon 20.8.18 |
| 66 | Етап 8 Внедряване в продуктивната среда | 6 days | Mon | Mon 27.8.18 |
| 67 | Мониторинг на Етап за внедряване. | 1 day | Mon 20.8. | Mon 20.8.18 |
| 68 | Подготовка за внедряване | 1 day | Tue 21.8. | Tue 21.8.18 |
| 69 | Навигация на АИСЕД в продуктивната среда | 1 day | Wed | Wed 22.8.18 |
| 70 | Заключване на трансферирани данни от съществителната част на АИСЕД | 1 day | Thu | Thu 23.8.18 |
| 71 | Изпълнение на протокол за заключване в експлоатация | 1 day | Fri 24.8.18 | Fri 24.8.18 |
| 72 | Изпълнение на Протокол за прибиране на Етап 8. | 1 day | Mon | Mon 27.8.18 |
| 73 | Етап 9 - Превод на данни на необходимостта | 5 days | Mon 27.8. | Fri 31.8.18 |
| 74 | Представяне на докладите на изготвените документи от изпълнение на проекта и актовете за работа със съставките | 1 day | Mon | Mon 27.8.18 |
| 75 | Изпълнение на Протокол за прибиране на Етап 9. | 1 day | Fri 31.8.18 | Fri 31.8.18 |
| 76 | Етап 10 - Заключване на работата - 1 година след подписване на приемно-предавателен протокол | | | |

