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Проект „Изграждане на единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор“

Проектът се осъществява в изпълнение на административен договор № BG05SFOP001-1.011-0001-C01/23.07.2020 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Добро управление“ /ОПДУ/, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд по процедура BG05SFOP001-1.011 чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Изграждане на единна информационна система /ЕИС/ за нуждите на Комисията за финансов надзор“, сключен между Управляващия орган на ОПДУ и Комисията за финансов надзор /КФН/.
Настоящият Месечен отчет за напредъка на проекта е за периода  12.04.2022 г. – 11.05.2022 г. и съдържа информация за следните извършените дейности:

· [bookmark: _Toc82505822][bookmark: _Toc82506368][bookmark: _Toc82509130][bookmark: _Toc82512903][bookmark: _Toc82513796][bookmark: _Toc82513824][bookmark: _Toc82505823][bookmark: _Toc82506369][bookmark: _Toc82509131][bookmark: _Toc82512904][bookmark: _Toc82513797][bookmark: _Toc82513825][bookmark: _Toc82505824][bookmark: _Toc82506370][bookmark: _Toc82509132][bookmark: _Toc82512905][bookmark: _Toc82513798][bookmark: _Toc82513826][bookmark: _Toc82505825][bookmark: _Toc82506371][bookmark: _Toc82509133][bookmark: _Toc82512906][bookmark: _Toc82513799][bookmark: _Toc82513827][bookmark: _Toc82505826][bookmark: _Toc82506372][bookmark: _Toc82509134][bookmark: _Toc82512907][bookmark: _Toc82513800][bookmark: _Toc82513828][bookmark: _Toc82505827][bookmark: _Toc82506373][bookmark: _Toc82509135][bookmark: _Toc82512908][bookmark: _Toc82513801][bookmark: _Toc82513829][bookmark: _Toc82505828][bookmark: _Toc82506374][bookmark: _Toc82509136][bookmark: _Toc82512909][bookmark: _Toc82513802][bookmark: _Toc82513830][bookmark: _Toc82505829][bookmark: _Toc82506375][bookmark: _Toc82509137][bookmark: _Toc82512910][bookmark: _Toc82513803][bookmark: _Toc82513831][bookmark: _Toc82505830][bookmark: _Toc82506376][bookmark: _Toc82509138][bookmark: _Toc82512911][bookmark: _Toc82513804][bookmark: _Toc82513832][bookmark: _Toc82505831][bookmark: _Toc82506377][bookmark: _Toc82509139][bookmark: _Toc82512912][bookmark: _Toc82513805][bookmark: _Toc82513833][bookmark: _Toc82505832][bookmark: _Toc82506378][bookmark: _Toc82509140][bookmark: _Toc82512913][bookmark: _Toc82513806][bookmark: _Toc82513834][bookmark: _Toc82505833][bookmark: _Toc82506379][bookmark: _Toc82509141][bookmark: _Toc82512914][bookmark: _Toc82513807][bookmark: _Toc82513835][bookmark: _Toc82505834][bookmark: _Toc82506380][bookmark: _Toc82509142][bookmark: _Toc82512915][bookmark: _Toc82513808][bookmark: _Toc82513836][bookmark: _Toc82505835][bookmark: _Toc82506381][bookmark: _Toc82509143][bookmark: _Toc82512916][bookmark: _Toc82513809][bookmark: _Toc82513837][bookmark: _Toc82505836][bookmark: _Toc82506382][bookmark: _Toc82509144][bookmark: _Toc82512917][bookmark: _Toc82513810][bookmark: _Toc82513838]Подготовка и провеждане на срещи за обсъждане и представяне на изработените екрани форми на избрани бизнес процеси- 10 бр.;
· Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по процес "Съставяне и връчване на АУАН"	;
· Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по процес „Подаване и приемане на 3-мес., 6-мес. и годишни финансови отчети“ - среща с НИД;
· Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по процес "Издаване и връчване на НП, резолюция за прекратяване, споразумение за прекратяване, предупреждение";
· Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по функционалност "Профил на ПНЛ/неПНЛ";
· Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по процес "Издаване, връчване, обжалване на ИАА/ПАМ";
· Нов формат на финансовите отчети - работна група ЗН;
· Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по процес "Подаване и разглеждане на жалби, сигнали и запитвания срещи ПНЛ";
· Подаване и разглеждане на жалби по ЗМИП;
· Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по процес "Издаване на разрешения, лицензи, одобрения, утвърждавания, съгласувания" – РРИД;
· Преглед на концепция за екранни форми и детайлизиране на съдържанието им по процес "Издаване на разрешения, лицензи, одобрения, утвърждавания, съгласувания" – РРЗН.

· През отчетния период, беше финализиран Етап 1 „Анализ на данните и изискванията“ с предаване на Междинен отчет и Функционалната спецификация, Версия 04;
· Изпълнителят започна работа по миграцията в тестова среда;
· Проведени бяха две срещи по темата;
· Продължи работата по разработване на Системния проект във връзка с полученото становище от страна на КФН.

За периода 12.04.2022 г. – 11.05.2022 г. изработените човекодни по дейности са:
Дейност коригиране на “Системен проект“: 15 човекодни за изпълнителя и 7 за възложителя.
Дейност Разработване и представяне на изготвени екрани форми: 330 човекодни за изпълнителя и 260 за възложителя.
Дейност Миграция: 33 човекодни за изпълнителя и 10 за възложителя.
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Този документ е създаден в рамките на проект „Изграждане на Единна информационна система (ЕИС) за нуждите на Комисията за финансов надзор“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05SFOP001-1.011-0001-C01/23.07.2020 г. с бенефициент Комисия за финансов надзор
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